

جدول ساختار شکست نقشه برداری

ردیف	مرحله پیشرفت ساختمانی		درصد جزء	میزان پیشرفت (درصد)
۱	قبل از اجرای فونداسیون	کنترل وضعیت زمین و اعلام شروع عملیات ساختمانی	-	۱۰٪
۲	فونداسیون	آرماتوربندی	۵۰٪	۱۵٪
		قالب بندی	۲۵٪	
		بتن ریزی	۲۵٪	
۳	اسکلت	آرماتوربندی	۵۰٪	۵۰٪
		قالب بندی	۲۵٪	
		بتن ریزی	۲۵٪	
۴	پایان اسکلت	گزارش پایان اسکلت	-	۵٪
۵	پایان سفت کاری	گزارش پایان سفت کاری	-	۵٪
۶	پایان نازک کاری	کنترل شیب رمپ	-	۱۰٪
۷	بازدید نهائی	تهیه گزارش پایانی و اظهار نظر در فرم اطلاعات ساختمان	-	۵٪
	جمع کل بارم عملیات			۱۰۰٪